

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2021	<p>Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО</p>
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	март, апрель 2022	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	Май, 2022	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	<p>Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях</p> <p>Пакет информационно-методических материалов</p>
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения	Февраль, март, апрель 2022	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО

	реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО		
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль 2022 – июнь 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 г	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель-июнь 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних	Март, апрель, май 2022	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

	специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО		
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022–2027	Пакет документов по сетевому взаимодействию
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и ООП основного общего образования	По согласованию	
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 – август 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Разработка на основе	До 01.07.2022	Основная образовательная

	примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО		программа НОО
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО	До 01.08.2022	Основная образовательная программа ООО
18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основных образовательных программ НОО и ООО
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 01.07 2022	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	до 30 мая 2023	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым	до 30 мая 2024	Учебный план НОО. Учебный план ООО.

	ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год		План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	до 30 мая 2026	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 31 августа 2022	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 31 августа 2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
26	Разработка и утверждение	до 31 августа 2024	Рабочие программы педагогов по

	рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО		учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2025	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 31 августа 2026	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
29	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

30	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01 января 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
31	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МО, ежегодно с 2022 по 2026	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
32	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённому ФГОС НОО
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновлённому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновлённому ФГОС ООО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
36	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР
37	Диагностика образовательных	Март 2022	Аналитическая справка замдиректора по УВР

	потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	
38	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённому ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
39	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

40	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
41	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации
42	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации

43	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации
----	--	---	----------------------------------

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

44	<p>Обеспечить оснащённость кабинетов начальной школы в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО</p> <p>-Обеспечить оснащённость кабинетов по предметным областям: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО и Концепциями преподавания учебных предметов</p> <p>-Оборудовать кабинеты естественно- научного цикла(физике, химии,</p>	До 01 сентября 2022года, с дальнейшим совершенствованием.	Паспорт кабинета;
----	--	---	-------------------

	<p>биологии) комплектами специального оборудования в соответствии с обновлённым ФГОС ООО, Концепциями преподавания учебных предметов .Обеспечить соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО действующим Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, требованиям охраны труда работников образовательного учреждения:</p>		
<p>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>			
45	<p>Определить объём расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их форматирования.</p> <p>-Привлекать дополнительные</p>	<p>до 01января 2022, далее ежегодно не позднее начала финансового года</p>	<p>План ФХД</p>

	финансовые средства, обеспечивающие реализацию ООП НОО, ООП ООО (участие в проектах, конкурсах, средства спонсоров)	В течение всего периода с 2022года по 2027 год	
--	--	--	--